

**Determina n. 34 del 6.02.2025**

**Oggetto: Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici del Comune di Lucca III e IV Trimestre 2024 – PROROGA TECNICA e VARIANTE CONTRATTUALE ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 36/2023 - CIG B3022654A1**

**LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Premesso che:**

- con Determina n. 210 del 11.09.2024 la Società Lucca Riscossioni e Servizi Srl ha disposto l’affidamento in Accordo Quadro all’operatore economico soc. Elettromania snc di Quilici Quilici Alessandro e Terrin Riccardo con sede in Loc. Rio del Chitarrino Barga (LU) fraz. di Fornaci di Barga C.F. e P.IVA 02264610466 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici del Comune di Lucca III e IV Trimestre 2024 per un importo complessivo di € 148.628,50 oltre IVA di legge;
- in data 11.10.2024 è stato stipulato il relativo contratto di Accordo Quadro mentre la consegna dei lavori è avvenuta, ai sensi dell’art. 50 c. 6 D. Lgs. 36/2023, in data 13.09.2024;
- che la durata dell’Accordo Quadro è prevista in sei mesi dalla stipula del contratto o dalla consegna dei lavori se precedente, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo invece che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore; pertanto l’AQ potrà estinguersi o per esaurimento dell’importo o per decorrenza del termine massimo nel minor tempo in caso di esaurimento dell’importo dell’accordo quadro;
- che la scadenza del suddetto contratto è prevista per il 13.03.2025, sei mesi decorrenti dalla consegna dei lavori;
- che il RUP, ing. Pietro De Bonis, ha rilevato che pur se ancora non è decorso il termine di scadenza suddetto l’importo complessivo dell’AQ è quasi interamente consumato avendo l’affidatario eseguito interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per un importo contabilizzato al 31/12/2024 di € 133.236,57;
- che l’affidamento in oggetto era stato fatto nelle more della procedura aperta per l’affidamento in accordo quadro di durata di 3 anni dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici del Comune di Lucca per un importo di oltre € 900.000,00;
- che tale procedura aperta è in fase di ultimazione ed in particolare sono in corso i controlli tramite FVOE dell’aggiudicatario, controlli che nell’ipotesi peggiore termineranno in data 7

marzo quando saranno decorsi i 30 gironi dalla richiesta di comunicazione antimafia presentata in data 5.02.2025;

- considerata l'esigenza di dare e garantire la regolare manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli immobili del Comune di Lucca quali in particolare le scuole (n.17 infanzia, n.32 primarie e n.8 secondarie) si ritiene necessario disporre una proroga tecnica senza soluzione di continuità limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura aperta sopra indicata, restando inteso che nel periodo di proroga l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di Accordo Quadro agli stessi prezzi e patti e condizioni;
- che tale proroga tecnica comporta inevitabilmente un aumento della capienza economica che, alla luce dell'importo complessivo previsto per 6 mesi, può essere stimata in € 49.000,00 considerando che presumibilmente il nuovo affidamento prenderà avvio dal 01. aprile 2025;
- che le motivazioni e le esigenze sopra indicate sono il presupposto per l'applicazione anche dell'art. 120 c. 1 lettere b) e c) garantendo una modifica dell'importo contrattuale;

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm ed in particolare l'art. 120;

**Considerato che:**

- l'oggetto del contratto rimarrà invariato e l'incremento dell'importo contrattuale per € 49.000,00 sarà utilizzato esclusivamente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici del Comune di Lucca, non procrastinabili e necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività all'interno degli edifici del Comune di Lucca;
- che l'appaltatore, soc. Elettromania snc di Quilici Quilici Alessandro e Terrin Riccardo, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di Accordo Quadro agli stessi prezzi e patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto nei limiti dell'importo di € 49.000,00 di cui all'incremento;

**DETERMINA**

1. di autorizzare l'incremento del contratto di Accordo Quadro stipulato in data 11.10.2024 avente ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici del Comune di Lucca per l'importo di € 49.000,00 prorogando pertanto la scadenza naturale del contratto che era stata fissata in sei mesi dalla stipula del contratto o dalla consegna se precedente o al momento in cui si sarebbe esaurimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro di € 148.628,50;
2. che il contratto in questione verrà anticipatamente risolto nel caso in cui prima della scadenza o prima dell'esaurimento dell'importo di € 49.000,00 venga aggiudicata definitivamente la nuova gara, attualmente in fase di controlli sul FVOE dell'aggiudicatario;
3. che la soc. Elettromania snc di Quilici Quilici Alessandro e Terrin Riccardo, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di Accordo Quadro agli stessi prezzi e

- patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto nei limiti dell'importo di € 49.000,00 di cui all'incremento;
4. che la spesa relativa all'incremento dell'importo contrattuale sarà finanziato nel Bilancio della Società;
  5. che verranno assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'ANAC, quelli previsti dal DLgs 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, Sitat-Sa, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione attualmente in vigore;
  6. di dare atto che la procedura di affidamento è stata svolta nel rispetto del codice etico della Società Lucca riscossione e Servizi S.r.l.;
  7. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Regione Toscana nei termini di legge, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni;
  8. Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt.37 del d.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Lucca Riscossioni e Servizi srl

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Giada Martinelli

---

**Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.**

Società unipersonale della Lucca Holding S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento della Lucca Holding S.p.A.

Sede legale e operativa: Via dei Bichi n. 340 55100 S.Marco, Lucca

Sedi operative: -Via D.Bigongiari n. 41 55100 S.Anna, Lucca -Piazzale S. Donato n. 12/A 55100, Lucca

-Via delle Tagliate c/o Cimitero Urbano 55100 S.Anna, Lucca

P.Iva 01969730462 Tel. 0583 1971400 [www.lrservizisrl.it](http://www.lrservizisrl.it) [comunica@lrservizisrl.it](mailto:comunica@lrservizisrl.it)

